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Kurzfassung 
 
Deutsch: 
Das Projekt Mobilitätsmanagement Saas-Fee umfasst Projekte, Konzepte und Ideen, den Mo-
dalsplit im Saastal zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs zu verändern. Der zweite Fokus liegt auf 
der Mobilität vor Ort, die stark von den Elektrofahrzeugen im Ort selbst geprägt ist. Das überge-
ordnete Ziel ist die Stärkung der Marke als autofreie Destination. 
Im Zusammenhang mit der NEAT-Eröffnung wurde der öffentliche Verkehr gestärkt. Im Rahmen 
vom Projekt wurden Verbesserungen im Bereich Gepäcktransport, Druckmaterialien, Besucherlei-
tung und Verfügbarkeit vom Mobilitätsangebot geprüft und umgesetzt. Ein wichtiger Baustein war 
die Eröffnung vom Mobility Carsharing Standort in Saas-Fee. 
Zur besseren und schnelleren Information der Anreisenden wird ein Betriebsleitsystem in den 
Postautos eingeführt, dass die Bekanntgabe von Echtzeitdaten an die Reisenden ermöglicht. 
Ein Konzept für eine Mobilitätszentrale mit einem einheitlichen Auftritt von Busterminal, Touris-
musbüro und Parkhaus und leichterem Zugang zu den diversen Mobilitätsangeboten liegt vor. Der 
Gemeindeantrag für eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einem Besucher-
leitsystem erfolgt 2010. 
Die Sensibilisierung der Bevölkerung und der Gäste für die kombinierte Mobilität beinhaltet eine 
Mobilitätsmanagementberatung für Betriebe und eine öffentliche Forumsveranstaltung. Die Effi-
zienz des Güterverkehrs von Visp her konnte nicht gesteigert (vermeiden von Leerfahrten) werden 
und Recyclingsammeltransporte in Saas-Fee kamen nicht zu Stande. Die politischen Rahmenbe-
dingungen (verlorene Abstimmung für die Verkehrsberuhigung im Dorfkern) waren nicht förderlich 
für Umsetzungen. 
 
Français 
Le projet “Gestion de la mobilité Saas-Fee” comprend projets, concepts et idées, qui visent un 
transfert modal dans la vallée de Saas au profit des transports publics. Autre cible du projet : la 
mobilité locale, qui est sensiblement imprégnée par les véhicules électriques au cœur même du 
village. L’objectif est de renforcer l’image de marque d’une station sans voiture.  
L’ouverture des nouvelles transversales alpines a renforcé la position des transports publics. Dans 
le cadre du projet, des améliorations - dans le domaine du transport des bagages, de la documen-
tation, de la signalisation pour les visiteurs et de la disponibilité des offres de transport - ont pu être 
réalisées. L’inauguration du site Mobility Carsharing à Saas-Fee a constitué une étape importante 
du projet.  
Grâce à l’introduction d’un système de gestion d’exploitation dans les bus postaux, qui permet 
d’informer en temps réel les voyageurs, la qualité de l’information a pu être améliorée.  
Il existe un concept de centrale de mobilité, regroupant la gare routière, l’office du tourisme et le 
parking ainsi qu’un accès facilité aux différents moyens de transports. Une étude de faisabilité liée 
à un système de guidage des visiteurs a été mandatée par la commune pour 2010.  
La sensibilisation de la population et des touristes à la mobilité combinée passe par un conseil en 
gestion de la mobilité pour les entreprises et l’organisation de forums publics. L’efficacité du trans-
port de marchandises depuis Viège – afin d’éviter des transports à vide -n’a pu être augmentée et 
le transport groupé pour le recyclage à Saas-Fee n’a pu aboutir. Les conditions politiques n’étaient 
pas favorables à de telles mises en œuvre (le référendum sur l’apaisement du trafic au cœur du 
village a été rejeté).  
 
Englisch 
The project mobility management Saas-Fee contents projects, concepts and ideas, leading to a 
shift of the modal split in favour of public transportation in the valley. Another focus is the on-site 
mobility, which is strongly characterized by electricity vehicles in the village itself. Global objective 
is the strengthening of the brand image as a car free destination.   
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The opening of the New Railway Alp Transit Route has strengthened the public transport. In the 
framework of the project, improvements regarding luggage transportation, print documentation, 
guidance system of the visitors and availability of the mobility offers could be achieved. The open-
ing of the Mobility Carsharing site in Saas-Fee has been a fundamental stage.  
For better and faster information towards tourists, a transport control system, allowing real time 
passenger information, has been introduced in the Postauto buses. 
A concept for a mobility centre exists. It brings together the bus terminal, the tourism office and the 
parking as well as an easier accessibility to different transportation offers. A corresponding feasibil-
ity study in relation with a guidance system for tourists ordered by the local authority will occur in 
2010.  
Awareness raising for combined mobility within the population and the tourists includes mobility 
management counselling for companies and organisation of public forums. The efficiency of goods 
traffic from Visp – in order to avoid empty trips – could not be improved and a recycling sharing 
transport in Saas-Fee fell through. Political general conditions were not conducive to such imple-
mentations. (the ballot on traffic calming in the village was rejected). 
 
Italienisch 
Il progetto Mobilitätsmanagement Saas-Fee (gestione della mobilità Saas-Fee) comprende pro-
getti, concetti e idee per modificare il modalsplit (quota dei trasporti pubblici in relazione al traffico 
privato) nella Valle di Saas a favore del trasporto pubblico. Il secondo obiettivo si basa sulla mobili-
tà in loco che è fortemente influenzata dai veicoli elettrici nel luogo stesso. Lo scopo di ordine ge-
nerale è il rafforzamento del marchio quale destinazione libera da automobili. 
In concomitanza con l’apertura del NEAT è stato potenziato il trasporto pubblico. Nell’ambito del 
progetto sono state testate e applicate migliorie per quanto riguarda il trasporto dei bagagli, i mate-
riali stampati, la guida dei visitatori e la disponibilità dell’offerta relativa alla mobilità. Uno degli ele-
menti importanti è stata l’apertura del punto di Mobility Carsharing a Saas-Fee. 
Per offrire informazioni migliori e più veloci ai viaggiatori in arrivo, viene introdotto un sistema ges-
tionale di guida nei mezzi di trasporto di AutoPostale per permettere ai viaggiatori di ottenere 
comunicazioni di dati in tempo reale. 
È già disponibile un progetto per una centro di mobilità con un’entrata unica al terminal dei bus, 
all’ufficio del turismo e al parcheggio multipiano e con accesso facilitato alle varie offerte di mo-
bilità. La richiesta comunale per il relativo studio di fattibilità in relazione a un sistema di guida per i 
visitatori avverrà nel 2010. 
La sensibilizzazione della popolazione e degli ospiti per la mobilità combinata comprende la consu-
lenza sulla gestione della mobilità per imprese e l’organizzazione di un forum pubblico. Non è stato 
possibile aumentare l’efficienza del traffico merci in arrivo da Visp (evitare le corse a vuoto) e i 
trasporti di raccolta per il riciclaggio a Saas-Fee non sono stati considerati. Le condizioni politiche 
generali (votazione persa per la riduzione del trasporto nel nucleo del villagio) non sono state favo-
revoli per incentivare il cambiamento. 
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1. Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit der NEAT-Eröffnung wurde der öffentliche Verkehr nach Saas-Fee ge-
stärkt. Mit flankierenden Massnahmen soll für die Anreise das Umsteigen auf den öffentlichen Ver-
kehr gefördert werden. Der zweite Fokus liegt auf der Mobilität vor Ort, die stark von den Elektro-
fahrzeugen im Ort selbst geprägt ist. Das übergeordnete Ziel ist die Stärkung der Marke Saas-Fee 
als autofreie Destination.  
Das Projekt „Mobilitätsmanagement auf einer Strecke“ will für die Gemeinde Saas-Fee und die 
Strecke Saas-Fee – Visp innovative Massnahmen entwickeln und umsetzen, um eine Veränderung 
des Modalsplits zu Gunsten der Anreise ohne Auto zu bewirken. 
 
Mit einem Workshopkonzept soll die Analyse jeder Teilstrecke und Schnittstelle der Transport-
dienstleistungskette nach einem standardisierten Verfahren durchgeführt werden. Teilnehmende 
des Workshops sind Gemeindebehörden, Tourismusverantwortliche, Hotellerie, Gastronomie, 
Transportunternehmen, etc. Neben Saas-Fee wird Visp als wichtigen Ausgangspunkt des Mobili-
tätsmanagements betrachtet mit einem Massnahmenschwerpunkt im Bereich des neuen Bahn-
hofs. 
 
 
Ziele 
 
• Reduktion der Verkehrsströme auf der Strecke Saas-Fee – Visp 
• Etablierung Mobility Carsharing für Einwohner und Touristen in Saas-Fee und Visp 
• Reduktion der Zweitwagennutzung in Saas-Fee 
• Stärkung Umsteigepunkt Visp 
• Erhöhung der öV-Nutzung durch die Touristen 
• Erhalt und Förderung von Arbeitsplätzen im öV-Transportsektor 
• Besseres Kosten/Nutzen-Verhältnis des öffentlichen Verkehrs über eine höhere und regelmäs-

sigere Auslastung des Angebots 
• Reduktion der Belastungen auf Mensch und Umwelt (Raumbedarf, Lärm-, Luftbelastung, etc.) 
 
Um optimale Massnahmen für diese Ziele entwickeln zu können, wurden alle im Bereich der Mobi-
lität relevanten Partner in das Projekt einbezogen. 
 
 
Partner: 
 
Bund 
Vertreten durch das UVEK DZM (Dienstleistungszentrum für innovative und nachhaltige Mobilität) 
 
Kanton Wallis 
Vertreten durch die Dienststelle für Energie des Kantons Wallis, welche das Projekt finanziell un-
terstützt hat. 
 
Gemeinden Saas-Fee und Visp 
Diese beiden Gemeinden haben stark mitgearbeitet um die verschiedenen Abklärungen, Mass-
nahmen und Aktionen zu realisieren und dazu auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.  
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Bahnunternehmen SBB und MGB (Matterhorn Gotthard Bahn) 
beteiligten sich an den periodischen Treffen der Partner. Von Seiten des öffentlichen Verkehrs 
standen Abklärungen und Massnahmen im Zusammenhang mit dem neuen Bahnknoten Visp so-
wie dem Reisegepäcktransport im Vordergrund. 
 
Postauto Schweiz AG, Region Oberwallis, Saas-Fee Tourismus 
beteiligten sich an den periodischen Treffen der Partner und sind wichtige Partner für Verbesse-
rungen der Gästeinformation und der Gestaltung des Eingangsportals ins Dorf Saas-Fee. Für den 
Tourismus ist die Entwicklung von Packages inklusive Anreise mit dem öffentlichen Verkehr ein 
wichtiger Punkt. 
 
Hotelierverein Saas-Fee 
Ein innovativer Ansatz des Projekts war der frühzeitige Einbezug der Beherberger, um die Mobilität 
der Betriebe und deren Gäste in das Mobilitätsmanagement aufzunehmen. 
 
 
 
2 Massnahmen 
 
2.1 Allgemein 
 
Die lokale Vernetzung war ein wichtiges Thema für die Erarbeitung von Massnahmen. Es wurde zu 
Beginn, in der Mitte und am Ende des Projekts je ein Workshop mit den Partnern durchgeführt. 
Rund ein Dutzend weitere Treffen gab es im Rahmen projektbezogener Arbeitstreffen. 
 
Fazit / Aussicht 
Die Vernetzung der relevanten Partner war ausser der fehlenden Beteiligung der Bergbahnen er-
folgreich. Die Vernetzung wird mit wiederkehrenden Treffen nach Abschluss des Projekts weiter 
bestehen.  
 
 
2.2 Reduktion motorisierter Individualverkehr Strecke Visp – Saas-Fee und Saas-Fee (Re-

duktion Fahrten der Elektrofahrzeuge) 
  
• Motorisierter Individualverkehr  
 Messungen der kantonalen Behörden (Departement für Verkehr, Bau und Umwelt) in Stalden 

beim Kreisel in Illas ergaben folgendes Bild. 
o Der durchschnittlich tägliche Verkehr (DTV) ins Saastal ist seit 2003 konstant auf 2'500 

Fahrzeugen. 
o Der DTV ins Mattertal stieg in dieser Periode von 4300 Fahrzeugen auf 4'700. 

 
• Mobility Standort Visp 
 Bei der NEAT-Eröffnung (Dezember 2007) wurden der Standort in Visp mit 2 Fahrzeugen von 

Mobility Carsharing eröffnet. In Visp (27 Kunden in der Region, davon 7 neue) wurden 2008 
624 Fahrten (viele Fahrten von auswärtigen Kunden) zurückgelegt und beide Fahrzeuge sind 
gut ausgelastet und haben einen positiven Deckungsbeitrag. 

 
• Mobility Standort Saas-Fee 
 Im Juli 2008 wurde der Standort in Saas-Fee mit einem Fahrzeug eröffnet. In Saas-Fee (6 

neue örtliche Kunden) wurden in den ersten 6 Monaten 37 Fahrten zurückgelegt und es wurde 
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damit ein Defizit verursacht. Saas-Fee wird in der ersten Phase das Defizit übernehmen. Ein 
Teil davon als Beitrag zum Projekt. Die Zahlen für 2009 sehen ähnlich aus. 

 
• Gästetransporte in Saas-Fee 
 Im Winter gibt es einen Gästetransport aus einem Dorfteil in das Skigebiet. Damit fallen einzel-

ne Extrafahrten weg. Im Sommer verkehrt ein kostenpflichtiger touristischer Buszug. Es be-
steht Handlungsbedarf im Bereich Erschliessung mit einem Ortsbus. 

 
• Sensibilisierung Bevölkerung/Verhaltenskodex 
 Um den Verkehr mit den Elektrofahrzeugen zu reduzieren und den Verkehr im Dorf allgemein 

zu beruhigen soll ein Informationsabend für die Bevölkerung vorbereitet werden, der die Ein-
wohnerschaft stärker für die Verkehrsproblematik innerhalb Saas-Fee sensibilisiert. Gemein-
sam soll ein Verhaltenskodex erarbeitet werden sowohl für Einheimische als auch für Touris-
ten. 

 
• Mobilitätsmanagement Verwaltung und Hotelbetriebe 
 Die Gemeindeverwaltung Saas-Fee und ein Hotelbetrieb analysierten im Hinblick auf ein Mobi-

litätsmanagement die Mobilität ihrer Mitarbeitenden und die Massnahmen für eine Reduktion 
des Individualverkehrs der Angestellten. Der Handlungsspielraum ist durch die besonderen 
Umstände von Saas-Fee (autofrei) kleiner als an anderen Orten. Gleichwohl ist bei den Ange-
stellten und vor allem bei den Gästen noch ein grosses Potential. Vor Ort könnten im Bereich 
Marketing und Produkteangebote (z.B. das bestehende Produkt „Freie Fahrt“) verbessert und 
verbreitert werden. Grosses Potential bietet auch das Mobility Carsharing Angebot. 

 
 
Fazit / Aussicht 
Massnahmen verschiedener Prägung zur Förderung der Anreise nach Saas-Fee und zur Ver-
kehrsberuhigung im Dorf wurden umgesetzt oder als Konzept festgehalten. Massnahmen wie Mo-
bilityCarsharing, Mobilitätsmanagement in Betriebe oder Sensibilisierung der Bevölkerung zeigen 
erst mittel- bis langfristig Wirkung. Die Verkehrsmessungen zeigen, dass der motorisierte Verkehr 
seit Jahren stagniert und gleichzeitig die Frequenzen des ÖV steigen.  
 
 
2.3 Kombinierte Mobilität 
 
• Bahnhof Visp 
 Der Bahnhof Visp wurde Ende 2007 im Rahmen der NEAT-Basistunneleröffnung neu gebaut 

und ist nun die erste Haltestelle im Oberwallis. Damit wurde sie zum wichtigsten Umsteige-
punkt im Oberwallis. Die wichtigsten Neuerungen: 
o Komplett neuer Bahnhof mit vielen Dienstleistungen 
o Busbahnhof neu direkt vor dem SBB-Bahnhof 
o Parkhaus mit Parkplatzbewirtschaftung (ersten beiden Stunden  1.- weitere Stunden 1.50.-) 
o Angebot MobilityCarsharing und Europcar 

 
• Mobilitätszentrale/Busterminal Saas-Fee 
 Das Busterminal (Rondell) in Saas-Fee ist der wichtigste Verknüpfungspunkt für den öffentli-

chen Verkehr. Zur Förderung des kombinierten Verkehrs wurden Abklärungen für die Reali-
sierbarkeit einer Mobilitätszentrale mit Bündelung aller Mobilitätsangebote vor Ort und auf der 
Anfahrt nach Saas-Fee in die Wege geleitet. Heute erscheinen das Tourismusbüro, das Post-
autoterminal und das Parkhaus ohne einheitlichen Auftritt für die ankommenden Gäste. Der 
Standort für die Handwagen für den Gepäcktransport zu Fuss ist schlecht gewählt. Im Rahmen 



    

Schlussbericht Mobilitätsmanagement Strecke Saas-Fee – Visp 7

des Projekts erstellten wir ein Konzept "Mobilitätszentrale Saas-Fee". Für die Erarbeitung der 
Machbarkeitsstudie liegt von der Metron AG eine Offerte vor. 

 
• Besucherlenkung Saas-Fee 
 Die Mobilitätsinformation inklusive der Wegweisung zwischen Postterminal, Tourismus und 

Parkhaus und zu den Hotels, etc. sind nicht kundenfreundlich. Es wurden Offerten eingeholt für 
ein neueres Fussgängerleitsystem. 

 
• Besucherlenkung Visp 
 Grosser Handlungsbedarf bestand in Visp bei der Besucherlenkung. Ein neues Besucherlen-

kungssystem wurde ausserhalb dieses Projektes 2008 umgesetzt. 
 
• Visp rollt 
 Die Gemeinde Visp beteiligt sich an einem Integrationsprojekt „Wallis rollt“. An 5 Stationen 

werden verschiedene Fahrräder (darunter auch E-Bikes) der Bevölkerung gratis zur Verfügung 
gestellt. Die Gemeinde hat sich auch finanziell mit Fr. 12’000.- beteiligt. Eröffnung ist auf Juli 
2009 geplant. 

 
• Druckmaterialien /Internet 
 Die Druckmaterialien (der Gemeinde und vom Tourismus) und die Internetseiten wurden über-

prüft. Es zeigte sich ein Handlungsbedarf. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen 
wurde punktuell übernommen und soll kontinuierlich verbessert werden. 

 
• Mobilitätskarte Saas-Fee 
 Um die Mobilität vor Ort ohne eigenes Auto attraktiver zu gestalten und damit die Anreise mit 

dem öffentlichen Verkehr zu fördern, wurde die Einführung einer Mobility Card mit Einschluss 
der untenstehenden Mobilitätsangebote in und um Saas-Fee zu einem Pauschalpreis disku-
tiert: 
o Anfahrt SBB und Postauto 
o Benutzung Postauto während Aufenthalt 
o Benutzung Bergbahnen während Aufenthalt 
o Benutzung Mobility Fahrzeug während Aufenthalt 
o Ortsbus 
 
Eine gesamtheitliche Lösung kam nicht zustande.  
 

Die Saas-Fee Bergbahnen kreierten ein Angebot unter dem Label 
„Freie Fahrt“. Integriert sind die Postauto Fahrten im Saastal und die 
Bergbahnen (Angebot gültig Sommer / Herbst). Die Hoteliers zahlen 
eine Pauschale pro Bett. Im Jahre 2008 machte 1 Hotel mit, im 2009 
sind nun 10 Hotels beteiligt. Es gibt noch keine detaillierte Auswertung, 
diese erfolgt auf Ende Saison 2009. Alle Beteiligte sind aber bis heute 

sehr zufrieden. Auf nächstes Jahr (2010) wird die Integration der Parahotellerie geprüft.  
 

 
Fazit / Aussicht 
Verschiedene konkrete Massnahmen konnten in der Projektperiode realisiert werden. Weitere Pro-
jekte sind geplant und auf Massnahmen im Bereich „Kombinierte Mobilität“ soll auch in Zukunft 
grosses Gewicht gelegt werden. Die Kosten für eine Machbarkeitsstudie einer Mobilitätszentrale 
und für ein Fussgängerleitsystem wird für das Gemeindebudget 2010 traktandiert. 
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2.4 Öffentlicher Verkehr 
 
• PostAuto Oberwallis 
 Seit dem Fahrplanwechsel 2007/2008 fahren die Postautos im Halbstundentakt und die Rand-

zeiten konnten vermehrt abgedeckt werden. Die Notwendigkeit eines weiteren Angebots (Ruf-
bus, Taxiangebot) für eine noch bessere Abdeckung in den Randzeiten wurde als nicht not-
wendig erachtet. Die Zunahme der Frequenzen seit der Einführung des Halbstundentakts be-
trägt im Vergleich 2007/2008 ca. 11%. Für die Zukunft wird die PostAuto AG auch in den 
Randregionen ein Betriebsleitsystem einführen um Echtzeitdaten anzubieten. Die Realisierung 
ist in den nächsten 5 Jahren vorgesehen. 

 
• Gepäcktransport 
 Eine Erweiterung des Tagesgepäcktransports im Oberwallis zwischen den verschiedenen tou-

ristischen Regionen ist seit dem Fahrplanwechsel 2007 / 2008 Tatsache. Neben den bereits 
mit dem Tagesgepäcktransport erschlossenen Stationen Brig, Saas-Fee und Zermatt kamen 
Leukerbad, Visp, Bettmer- und Riederalp hinzu (www.sbb.ch). 

 
• NEAT Eröffnung 
 Mit der Eröffnung der NEAT ist das Wallis generell mit dem öffentlichen Verkehr schnell und 

regelmässiger erreichbar. 
 
• Bauliche Massnahmen Strecke nach Saas-Fee 
 Richtung Saas-Fee benötigt der Bus mehrere Minuten um von der Kantonsstrasse zum Bahn-

hof Stalden zu fahren um den Anschluss Richtung Zermatt zu gewährleisten. Eine Koordinati-
onssitzung Ende 2007 zeigte Möglichkeiten (bauliche Massnahmen) auf, um die Situation zu 
verbessern. 

 
Fazit / Aussicht 
Saas-Fee ist seit der Einführung des Halbstundentakts sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr er-
schlossen. Eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs konnte bis jetzt nicht nachgewie-
sen werden. Eine Verlagerung der Bushaltestelle vom Bahnhof Stalden an die Kantonsstrasse 
kommt aus finanziellen Gründen vorläufig nicht in Frage. 
 
 
2.5 Güterverkehr 
 
• Sammeltransporte Rhonetal 
 Es wurde bei ausgewählten Transportunternehmen (Saaser Tal, Visp) mittels telefonischer 

Befragung der Bedarf einer Vernetzung zwecks besserer Auslastung der Fahrzeuge durchge-
führt. Punktuell kann dieser Bedarf bejaht werden. 

 
• Sammeltransporte in Saas-Fee 
 Verschiedene Ansätze von Sammeltransporten mit Elektrofahrzeugen für in Saas-Fee angelie-

ferte Güter und im Bereich Recycling kamen zur Prüfung. Die Rahmenbedingungen für Sam-
meltransporte (Transportzeiten, Fahrzeuggrösse, Materialtrennung, Emissionen) schränken die 
Machbarkeit und den Nutzen für ein entsprechendes Angebot stark ein, so dass eine Realisie-
rung nicht weiter verfolgt wurde. 

 
Fazit / Aussicht 
Die Projektziele wurden nicht erreicht. Eine Vernetzung der Transportunternehmen kam trotz gros-
ser Anstrengung nicht zu Stande.  
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2.6 Langsamverkehr 
 
Die Förderung des Langsamverkehrs (vor allem Fussverkehr) war ein Kernpunkt der Verkehrsbe-
ruhigung im Dorf Saas-Fee selbst. Während des Projektes wurde die Einführung einer zeitweise 
für den Elektrofahrzeugverkehr gesperrten Zone von der Bevölkerung in einer Urnenabstimmung 
abgelehnt. Dies war ein grosser Dämpfer für die Initianten und damit auch für unser Projekt.  
 
Es ist vorgesehen, die Bevölkerung allgemein und die Gewerbebetriebe mit einem Informationsan-
lass zu sensibilisieren, um unnötige Fahrten mit den Elektrofahrzeugen zu vermeiden und ver-
mehrt Sammeltransporte zu organisieren (siehe Konzeptbeschrieb im Anhang). 
 
Fazit / Aussicht 
Die Erleichterung des Langsamverkehrs (vor allem Fussverkehr) in Saas-Fee ist eng verknüpft mit 
der Reduktion des Elektrofahrzeugverkehrs. Massnahmen in diese Richtung konnten keine erzielt 
werden. Die Sensibilisierung (Erarbeitung eines Verhaltenskodex) der Bevölkerung und der Betrieb 
um, unnötige Fahrten wegzulassen, ist geplant.  
 
 
3 Öffentlichkeitsarbeit 
 
In der Gletscherpost, der Zeitschrift für das Saastal wurde regelmässig (3 mal) über das Projekt 
informiert (Schwerpunkt Mobility Carsharing). 
 
Am 15. Juli 2008 konnten sich die Bevölkerung und die Gäste an einem Mobility-Stand beim 
Dorfeingang über das CarSharing Angebot informieren. Für die Gemeindeverwaltung und für Hote-
liers fand eine Extrainformation statt. Rund ein Dutzend Hotels wurden telefonisch über Mobility 
Carsharing informiert. Mit der Eröffnung des Mobility-Standorts erhielt die Bevölkerung ein attrakti-
ves Testangebot für 4 Monate. 
 
 
4 Schlussbetrachtung 
 
Das Projekt Mobilitätsmanagement Saas-Fee umfasste Projekte, Konzepte und Ideen um den Mo-
dalsplit im Saastal zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs zu verändern und so den motorisierten 
Individualverkehr einzudämmen. Der zweite Fokus lag auf der Mobilität vor Ort (vor allem Saas-
Fee), die stark von den Elektrofahrzeugen geprägt ist. Das übergeordnete Ziel war es, die Marke 
Saas-Fee als autofreie Destination zu stärken. 
 
Zentral für das Projekt war die starke Vernetzung aller relevanten Partner für die Anliegen der Mo-
bilität nach und in Saas-Fee. Dies umfasste die politischen Akteure, die Verwaltung, den 
Tourismus bis zu den verschiedenen beteiligten Transportunternehmen. Diese Vernetzung konnte 
erreicht werden als schlussendlich feststand, dass mittel- und langfristig die Anstrengungen Rich-
tung effiziente und schonende Mobilität in der Region Saas-Fee Bestand haben. Leider konnten 
die Verantwortlichen der Bergbahnen noch nicht dazu integriert werden. Vielleicht gelingt es, diese 
in die auch nach Projektende aktive Partnervernetzung einzuschliessen. 
 
Verschiedene Massnahmen und erarbeitete Konzepte konnten während der Projektdauer nicht 
realisiert, respektive nicht in Angriff genommen werden. Bei einigen von ihnen war das zu erwar-
ten, da sie mit Planung und Investitionen in die Infrastruktur verbunden sind wie die Idee der Mobi-
litätszentrale oder des Gästeleitsystems. Anderes kann nur in Schritten realisiert werden, wie ein 
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Produkt – z.B. Mobility Card - mit dem alle Mobilitätsangebote vor Ort zu einem attraktiven Preis 
erhältlich sind. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das beschriebene Paket, Hotelaufenthalt ver-
bunden mit kostenlosem Zugang zu allen Bergbahnen (Freie Fahrt). 
 
Hervor zu heben ist, dass sich verändernde Prozesse oder andere Projekte innerhalb der Gemein-
de starken Einfluss auf ein laufendes Projekt haben können. Ein Beispiel: Die Abstimmung gegen 
die Einführung einer Dorfzone, in der zeitweise Elektrofahrzeugverkehr gesperrt sind, reduzierte 
wahrscheinlich das Tempo der Projektkonkretisierung in unserem Projekt. Der Aspekt ändernder 
Akzeptanz von Verkehrs- und Mobilitätsmassnahmen ist bei künftigen Projekten mehr Rechnung 
zu tragen. Zudem braucht es eine langfristig angelegte Sensibilisierung der Bevölkerung für die 
nachhaltige Mobilität mit Informationsanlässen, Diskussionsforen und Kampagnen. 
 
Die Einführung des Mobility Carsharing in Saas-Fee zeigte, dass es v.a. in Tourismusregionen ein 
einfacher und schneller Zugriff zum Angebot braucht. Gäste oder Gelegenheitsnutzer sollten ohne 
Mitgliedschaftsformalitäten und späterer Rechnungsstellung die Mobilityfahrzeuge nutzen können. 
Das „Click&Drive“ Angebot von Mobility scheint dafür geeignet kann aber noch nicht in Tourismus-
orten umgesetzt werden. 
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5 Finanzen 
 
Mobilitätsmanagement auf Strecke Saas Fee- Visp
Kostenübersicht 

Position Total Eigenleist. Position Total ARE Andere Eigenleist. Bemerkungen
Analyse 9'000.00 10'000.00 9'000.00 10'000.00

27'000.00 Gemeinde Saas Fee, Tourismus, Hotel
8'000.00 Gemeinde Visp
3'000.00 Kanton Wallis

Entwickung Massnahmen 14'000.00 15'000.00 19'000.00 10'000.00 13'000.00 Mobility
5'000.00 SBB 
5'000.00 Postauto Wallis
2'000.00 MGB

Umsetzung 22'000.00 15'000.00 14'000.00 10'000.00
3'000.00 Mobility über Auftrag Sektionsleiter
8'000.00 Gemeinde Saas Fee
5'000.00 Gemeinde Visp

Evaluation 8'000.00 4'000.00 5'000.00 8'000.00 5'000.00 Kanton Wallis

Schlussbericht 5'000.00 1'000.00 6'000.00

Spesen/Druckmaterialien 7'000.00 1'880.00

- Defitzt Mobility 7'000.00 7'000.00 bezahlt von Saa Fee, Anteil Defizit an Mobility

Total 65'000.00 61'880.00
MWST 5'000.00 4'170.00
TOTAL Ausgaben 70'000.00 45'000.00 66'050.00 38'000.00 28'000.00 63'000.00

Die Eigenleistungen übertreffen das Budget. Stand 29.06.2009/SG
MWST-Betrag ohne Defizit Mobility

Aufwand Budget Aufwand effektiv Einnahmen
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Projekt MM auf Strecke Saas Fee - Visp
Eigenleistungen 

Budget 2007 2008 2009 Gesamt
- Saas Fee 10'000.00SFr.                            8'000.00SFr.         13'000.00SFr.    6'000.00SFr.      27'000.00SFr.     
- Visp 5'000.00SFr.                              4'000.00SFr.         2'000.00SFr.      2'000.00SFr.      8'000.00SFr.       
- Kanton Wallis 5'000.00SFr.                              1'000.00SFr.         1'000.00SFr.      1'000.00SFr.      3'000.00SFr.       
- Mobility 15'000.00SFr.                            4'000.00SFr.         6'000.00SFr.      3'000.00SFr.      13'000.00SFr.     
- SBB 5'000.00SFr.                              2'000.00SFr.         2'000.00SFr.      1'000.00SFr.      5'000.00SFr.       
- Postauto 3'000.00SFr.                              2'000.00SFr.         1'500.00SFr.      1'500.00SFr.      5'000.00SFr.       
- MGB 2'000.00SFr.                              1'000.00SFr.         500.00SFr.         500.00SFr.        2'000.00SFr.       

45'000.00SFr.                            22'000.00SFr.     26'000.00SFr.   15'000.00SFr.   63'000.00SFr.    

Jahr 2007 2008 2009

Saas Fee Vertreter der Gemeinde, Tourismus, Hotelierverband 8000 13000 6000
ca. 12 Koordinationssitzungen mit nterschiedlichen Partnern 2000 5000 2000
jährlich 1 Workshop (4 Person) 4000 3000 2000
Massnahmenerarbeitung und Besprechungen 2000 5000 2000

Visp 4000 2000 2000
1 Koordinationssitzungen (inkl. Vor und Nacharbeiten) 1000
jährlich 1 Workshop (1 Person) 1000 1000 1000
Initialisierung versch. Projekte 2000 1000 1000

Kanton Wallis 1000 1000 1000
Koordination und  Daten 1000 1000 1000

Mobility 4000 6000 3000
Standorteröffung Visp 3000
Standorteröffung/Marketing Saas Fee 5000 2000
Mithilfe Planung Aktivitäten 1000 1000 1000

SBB 2000 2000 1000
jährlich 1 Workshop (1 Person) 1000 1000
Umsetzung Gepäcktransport 1000 1000
Verschiedenes 1000

Postauto 2000 1500 1500
jährlich 1 Workshop (1 Person) 1000 500 500
Verbesserung auf Strecke, Verschiedene Abklärungen und Inputs 1000 1000 1000

MGB 1000 500 500
jährlich 1 Workshop (1 Person) und Verschiedenes 1000 500 500
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6 Weiteres Vorgehen/ Projekte 
 
Saas-Fee 
 
Was Projektstand Bemerkungen 

Mobilitätszentrum Offerte für Projekwettbe-
werb vorhanden 

Aufnahme in Finanzplan 2010 vorgesehen. 

Besucherlenkung Offerten für Umsetzung 
vorhanden 

Aufnahme in Finanzplan 2010 vorgesehen. 

Mobilitätsmanagement in  
Unternehmen 

Pilotbetriebe wurden be-
raten 

Zusammenfassung der Pilotprojekte wird den Hoteliers an einer Zusammenkunft vor-
gestellt 

Druckmaterialien / Internet z.T. realisiert Eine kontinuierliche Arbeit im Alltag. Muss aber überprüft werden! 

Mobilitätspaket  z.T. in Umsetzung Das Produkt „Freie Fahrt“ wird evaluiert und eine Ausweitung überprüft. 

Kontinuität Koordinationssitzungen Es wird jährlich mindestens eine Sitzung mit den bisherigen Partnern  
durchgeführt. 

 
Visp 
 
Was Projektstand Bemerkungen 

Mobilitätsmanagement in Unternehmen Projektidee Im Agglomerationsprogramm als Umsetzungsidee aufgenommen (Herr Ivo Nanzer). 
Umsetzungen werden von EnergieSchweiz für Gemeinden finanziell unterstützt. 

Mobilitätsmanagement Überbauungen Projektidee RUNDUM)mobil hat und wird mit Investoren und Bauherren (rund um Bahnhof) Kon-
takt aufgenommen 

Kontinuität Koordinationssitzungen Es wird jährlich mindestens eine Sitzung mit den bisherigen Partnern durchgeführt 

Druckmaterialien / Internet z.T. realisiert Eine kontinuierliche Arbeit im Alltag. Muss aber überprüft werden! 

Kontinuität Koordinationssitzungen Im Rahmen Energiestadt sind jährliche Überprufungen über den Stand der Arbeiten 
eingeplant. 
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7 Anhang 
 
• Projekt Mobilitätsdrehscheibe 
 
• Konzept Sensibilisierung Nachhaltige Mobilität 
 
• Ablaufschema Initialberatung für Mobilitätsmanagement  in Gemeinden/Unternehmen 
 
• Fotos / Presseartikel 



Projekt Mobilitätsdrehscheibe Saas-Fee 

Rundum mobil GmbH, Büro für Mobilität, Obere Hauptgasse, 3601 Thun, 033 222 22 44, www.rundum-mobil.ch 

 
 
 
 
 
 

Projekt 
 

Mobilitätsdrehscheibe 
Saas-Fee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thun, 9. Juli 2008 
überarbeitet 10. Sept. 2008



Projekt Mobilitätsdrehscheibe 

Rundum) mobil GmbH, Büro für Mobilität Gerhard Schuster 
Obere Hauptgasse 20, 3601 Thun 
Tel. 033 222 22 44 www.rundum-mobil.ch; info@rundum-mobil.ch  

Zum Begriff  

 

Eine Mobilitätsdrehscheibe wird an einem strategisch gelegenen 
Knotenpunkt einer Gemeinde oder eines Quartiers eingerichtet. Sie bildet die 
Mobilitätsverbindungsstelle für Einwohner, Besucher, Touristen, Firmen und 
Schulen mit Angeboten, Produkten und Dienstleistungen. 

 

Ausgangslage 

 

Saas-Fee ist ein autofreies Dorf mit einem breiten Angebot an alternativen 
Mobilitätsmöglichkeiten. Diese werden aber in verschiedenen Orten der 
Gemeinde angeboten. Der Übergang zur autofreien Zone gilt als geeigneter 
Standort für eine Mobilitätsdrehscheibe. Es ist Ausgangs- und Endpunkt für 
viele Touristen. 

 

Ziele  

 

 

 

+ Standortqualität für Wohnbevölkerung, Wirtschaft und Tourismus  
+ Stadträume attraktiv gestalten 
+ Verstärkung der Förderung von ÖV und LV  
+ Zusammenstellen der vorhandenen Mobilitätsangeboten und mehr 
Dienstleistungen anbieten 
+ Verbesserung der Energieeffizienz  
+ Beitrag an Klimaziele und zur Gesundheitsförderung 
 

Zusammenstellen verschiedener Mobilitätsangebote am gleichen 
Bezugspunkt. Alle Angebote aus einer Hand mit standardisiertem Access. 
Pendler-, Einkaufs-, Tourismus- und Freizeitverkehr werden von den 
Leistungen der Mobilitätsdrehscheibe Nutzen ziehen. 

Situation heute Mobilitätsdrehscheibe 

 

Beschrieb 
Projekt 

 

Infrastruktur und bestehende Dienstleistungsangebote für Einkauf, 
Tourismus, Freizeit und Business möglichst am gleichen Standort : 
- Parkierungsanlage für Auto, Töff, Mofa und Velo 
- Mobility-Standort 
- Taxi-Standort mit Elektrofahrzeugen 
- ÖV-Haltestelle bzw. Busbahnhof 
- Fusswegnetz 
- Tankstelle  
- Vermietung von Handwagen 
Notwendige Fusswege zwischen den Infrastrukturen müssen gut signalisiert 
und beleuchtet sowie attraktiv gestaltet werden.  
 
 



Projekt Mobilitätsdrehscheibe 

Rundum) mobil GmbH, Büro für Mobilität Gerhard Schuster 
Obere Hauptgasse 20, 3601 Thun 
Tel. 033 222 22 44 www.rundum-mobil.ch; info@rundum-mobil.ch  

 Vorschläge neuer Dienstleistungen und Angebote:  
- Parkhauslieferdienst (Lieferservice für Einkäufe) 
- Kundeninformation, Verkauf (z.B. Click and Drive, Stadtpläne, 

Rundgänge, etc. ) und Beratung (Kiosk bzw. Tourist-Info Point)  
- Schliessfächer (für Skier) und Gepäckaufbewahrung 
- Reservationsservices für RideShare, Taxi, Hotel, CarSharing 
- Vermietung und Verleihservices für Velos, Einkaufswagen, Anhänger  
- Velo-Werkstatt (Pumpstation, Wergzeugkoffer) 
- Waschdienst für Autos und Zweiräder 
- Aufladestationen für Batterien von Elektrofahrzeugen 
- Begleitdienst für Leute mit eingeschränkter Mobilität 
- RideShare Point 
- Einziges Ticketing für alle Mobilitätsangebote (inkl. Bergbahnen) 
- Treffpunkt für Wanderer 
 

Akteure 
und 
Partner 

 

Gemeinde Saas-Fee, Burgergemeinde Saas-Fee, Postauto Oberwallis, 
Saas-Fee Tourismus 

Nutzen Für Gemeinde und Wirtschaft: 
- Stärkung der Standortattraktivität 
- Stärkung Energiestadt 
- Angebot für kostengünstige Mobilität für Bürger und Besucher 
- Imagegewinn durch konsequente Umwelt- und Klimapolitik 
- Kosteneinsparung 
- Besser gestaltetes Mobilitätsangebot 
- Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und bessere Auslastung von 

bestehenden Arbeitsplätzen 
- Synergien Lichtkonzept  

Für Kunden und Besucher:  
- Zeitersparnis und Gewinn an Auswahlmöglichkeiten und Komfort  
- Angebot von günstigen Alternativen 

Für Betreiber und Partner der Mobilitätsdrehscheibe: 
- Diversifikation und Aufwertung des Standorts  
- breitere Kundschaft und grösseres Umsatzvolumen 
 

Erfolgsfaktoren - Sensibilisierung und Akzeptanz der Bevölkerung und der Touristen 

- Zusammenarbeit der involvierten Partner 

- Zielsetzungsprozess in Politik und Planung  

- Gute Wegweisung und strategische Gestaltung des Standorts 

- Marketing und Kommunikation 
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Rundum) mobil GmbH, Büro für Mobilität Gerhard Schuster 
Obere Hauptgasse 20, 3601 Thun 
Tel. 033 222 22 44 www.rundum-mobil.ch; info@rundum-mobil.ch  

 
 
9. Juli 2008/Rundum mobil 

Vorgehen - Entscheid Vorstudie in Auftrag geben (siehe Vorgehensvariante Metron) 
- Ziele definieren in Abstimmung mit der Gemeinde- und 

Entwicklungsplanung 
- Wettbewerb lancieren oder Einzelaufträge erteilen 
- Strategie, Konzept mit Investitions- und Businessplan erarbeiten 
- Planungs- und Bewilligungsverfahren (Mitwirkung, Sensibilisierung) 
- Umsetzung und Inbetriebnahme 
- Evaluation 

Kontakt 

 

Gerhard Schuster 

Rundum) mobil GmbH, Obere Hauptgasse 20, 3601 Thun 

Tel. 033 222 22 44 / g.schuster@rundum-mobil.ch 
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1 Ausgangslage 
 
In Saas-Fee hat der Elektrofahrzeugverkehr so stark zugenommen, dass er auf den Fuss- 
und auf den Veloverkehr wie allgemein auf die Ortsatmosphäre störend wirkt. Der Pilot-
versuch mit einer stundenweisen Sperrung eines Teils der Innenzone von Saas-Fee für 
die Elektrofahrzeuge verlief positiv und wurde vor allem von den Gästen gut aufgenom-
men. Die definitive Einführung einer beruhigten Verkehrszone scheiterte dann an der Ur-
nenabstimmung vom 21. Oktober 2007. Eine Verkehrsberuhigung im Dorf sollte speziell 
im Hinblick auf den Tourismus zu einer zusätzlichen Belastung. In verschiedenen Gesprä-
chen zum Thema Mobilitätsmanagement zeigte sich, dass im Bereich Verkehrsberuhigung 
im Dorf Handlungsbedarf besteht. 
 
 
2 Erreichen einer Verkehrsberuhigung durch Sensibilisierung der  

Bevölkerung und der Gäste 
 
Mit einer Sensibilisierungskampagne der Bevölkerung soll auf der Grundlage eines freiwil-
ligen Verhaltenskodex der Fussgänger- und Veloverkehr gefördert und der Elektrofahr-
zeugverkehr vermindert werden. Neben der Einbindung jedes einzelnen Einwohners von 
Saas-Fee können Betriebe eine Vorreiterrolle einnehmen, indem sie bei den Angestellten 
gezielt auf das Thema aufmerksam machen und betriebliche Massnahmen ergreifen, die 
Transporteffizienz zu steigern und die MitarbeiterInnen zu motivieren, mehr zu Fuss und 
mit dem Velo unterwegs zu sein und so ihre Gesundheit zu unterstützen. In Frage kom-
men einerseits die Gemeindeverwaltung/Gemeindebetriebe und Hotels (Commitmentstra-
tegie). In einem weiteren Schritt sollen die Gäste auf die Anstrengungen für eine Ver-
kehrsberuhigung aufmerksam gemacht und eingeladen werden, weniger Fahrzeugtrans-
porte in Anspruch zu nehmen. Insgesamt kann das Label einer autofreien und verkehrsbe-
ruhigten Destination gestärkt werden.  
 
3 Ziele 
 
• Reduktion des Elektrofahrzeugverkehrs auf freiwilliger Basis erreichen 
 
• Fördern des Fuss- und Veloverkehrs in Verbindung mit Gesundheitsförderung 
 
• Motivation der Gäste, vermehrt auf Transporte mit dem Elektrofahrzeug zu verzichten 
 
• Stärkung des Labels autofreie und verkehrsberuhigte Destination 
 
 
4 Zielpublikum 
 
Bevölkerung, Betriebe und Gäste 
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5 Umsetzungsszenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiwilliger Verhaltenskodex 
„Verkehrsberuhigung“ 

• Bevölkerung 
• Betriebe 
• Gäste 

BEVÖLKERUNG GÄSTE 

COMMITMENT 
Gemeinde 
Betriebe (Hotels, 
Gewerbe) 
Gäste 

OPINIENLEADER 
 
Zum Beispiel Gemeinde-
präsident geht mit gutem 
Beispiel voran 

Definition Mobilitätsverhalten

Umsetzung 1 bis 2 Jahre

Evaluation Erfolg 

Weitere/andere Massnahmen wie Verbote, 
etc. erwägen 

• Veranstaltungen für 
die Bevölkerung 

• Workshops 
• Gästeinformationen 

(Flyer) 
• Kontakte zu Hotels, 

Gewerbe, etc. 
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6 Inhalte Verhaltenskodex nachhaltige Mobilität 
 
 
FÖRDERUNG FUSS- UND VELOVERKEHR 
 
Distanzen bis 15 Minuten Geh- oder Velostrecke ohne Elektrofahrzeug zurücklegen 
 
Elektrobike Einsatz für sich prüfen (persönlich, im Betrieb, für Gäste) 
 
Gäste motivieren, sich auch zu Fuss und mit dem Velo bewegen 
 
Wenn möglich kleinere Handwerkeraufträge, Botengänge zu Fuss oder mit dem Velo erle-
digen (zum Beispiel morgens Post abholen) 
 
Ohne Elektrofahrzeug ins Freizeitvergnügen/zur Busstation für Weiterreise gehen 
 
 
EFFIZIENTER  ELEKTROFAHRZEUGTRANSPORT 
 
Möglichst Leerfahrten vermeiden und hohe vollständige Beladung der Fahrzeuge errei-
chen 
 
Sich für Sammeltransporte zusammenschliessen (Betriebe, Haushalte, Gästetransporte) 
 
Mehr Handwagen und Veloanhänger benutzen  
 
Mehrere Botengänge zusammenlegen 
 
Warentransporte von der Umladestation bündeln 
 
Gemeinsame Elektrotransporte von der Umladestelle ins Dorf organisieren 
 
 
FÖRDERUNG BENUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHR 
 
Für Reisen das Mobilityfahrzeug und der öffentliche verkehr benützen 
 
Gäste motivieren, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen 
 
Anreize für Mitarbeiterinnen schaffen, mehr mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs zu 
sein 



Mobilitätsmanagement  
mit Gemeinden/Unternehmen 

Leitfaden_Initialberatung_09_13_2006 / Rundum/MTS/GE/SG 

Ablauf einer Initialberatung 
 
Ziel: Unternehmen/Gemeinden für ein Mobilitätsmanagement motivieren  
 
Etappe Inhalt Verantwortlich 
Schritt I Akquisition und Termin vereinbaren Rundum oder  

Gemeinde 
Schritt II Vorbereitung der Initialberatung Rundum 
 Begleitbrief: 

Kurz Ablauf der Initialberatung vorstellen 
Einladung zur Vorbereitung von Seitens des Unternehmens; 
Infos zu: 

- Betrieb und betriebliche Daten 
- Sind Verkehrsangaben verfügbar (Pendlerverkehr, 

Geschäftsverkehr, Kundenverkehr, Güterverkehr) 
- Bisherige Anstrengungen im Bereich Mobilität 
- Wo besteht Handlungsbedarf (PP, Erschliessung mit 

öffentlichem Verkehr, etc.) 
- Welche Ziele verfolgen sie in Bezug auf Mobilität 

Wer soll bei der Initialberatung dabei sein (HR, Umwelt- und 
Q-Verantwortlicher, etc.) 
Nutzen des Mobilitätsmanagements für Unternehmen 

Rundum 

 Vorbereitung seitens Rundum: Lage und Erschliessung des 
Unternehmens abklären 

Rundum ev. in 
Zusammenarbeit 
mit der 
Gemeinde 

Schritt III Initialberatung; Dauer ca. 1.5 Stunden 
 

2 MA Rundum 

 Einleitung und Vorstellen 
Ziele der Kampagne national 
Nutzen für die Unternehmen/Gemeinde 

Rundum 
10 Min 

 Vorstellen des Unternehmens/Gemeinde (entsprechend den 
Themen aus dem Info- und Einladungsbrief) 
Betrieb 
Verkehrsangaben, bisherige Anstrengungen 
Handlungsbedarf  
Ziele in Bezug auf Mobilität 

15 Min 

 Vorgehen für Erarbeitung eines Mobilitätsplans mit einer 
Präsentation aufzeigen 
Diskussion zu Vorgehen, Handlungsfelder und möglichen 
Massnahmen 
(Leitfaden dazu s. Fragebogen, welcher aufgrund des 
Analyse- und Evaluationstools (EnergieSchweiz) entwickelt 
wurde) 

15 Min 
 
 
20 Min 

 Weiteres Vorgehen aufzeigen und gemeinsam die nächsten 
Schritte festlegen 

15 Min 

Schritt IV Auswertung, Empfehlung, Offerte 
 

 

 Je nach vereinbartem, weiterem Vorgehen erhält das 
Unternehmen eine Auswertung mit einer Empfehlung und 
direkt eine Offerte für die Erarbeitung eines Mobilitätsplans 
und die Einführung eines Mobilitätsmanagements. 

Rundum 
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Fotodokumente / Pressespiele 
 

  
Informationsanlass 2008   Informationsanlass 2008 
 

  
Ortszügli     Handwagen (falscher Standort bei Tourismusbüro) 
 

  
Info „Stadel“ beim Busbahnhof  Tourist Office bei Rondell 
 

  
Busbahnhof Saas-Fee innen   Busbahnhof Saas-Fee innen  



Fotodokumente / Pressespiele 
 

 

      
Typisches Elektrofahrzeug    Mobility Standorte in Visp (Bahnhof) 
 

  
Transport Feriengäste Saas-Fee  Einfahrt ins Parkhaus Saas-Fee 
 

  
Neuer Bahnhof Visp     Busterminal beim Bahnhof Visp 
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